

Phase 1A Launch Completion Plan

Tauco Cap Badak Website

G0 Baseline	G1 Approval	G2 Local gates
G3 Netlify	G4 Preview QA	G5 Go/No-Go
G6 Production	G7 Operations	G8 Closure

VERSI

1.1

TARGET

Netlify Free

TANGGAL

28 Juli 2026

SCOPE

Phase 1A

Atribut	Nilai
Dokumen	Deployment dan launch completion plan
Versi	1.1
Tanggal	28 Juli 2026
Status saat ini	Phase 1A Complete; G0–G8 lulus
Scope	Phase 1A public website
Target hosting	Netlify Free
Production branch	<code>main</code>
Pelaksana deployment	Pemilik project
Peran assistant	Implementasi/QA lokal, public production verification, dan dokumentasi; tanpa commit/push/deploy

Dokumen ini hanya menutup Phase 1A. Backend Go, Supabase/PostgreSQL, Redis, autentikasi, dan Admin CMS tetap berada di Phase 1B-1D.

1. Tujuan

Membawa implementasi Phase 1A yang sudah lulus validasi lokal menjadi website production yang:

- tersedia pada origin HTTPS yang stabil;
- indexable hanya pada production;
- memiliki canonical, sitemap, robots, Open Graph, dan JSON-LD yang benar;
- menerima pesan melalui Netlify Forms;
- memiliki inbox owner dan prosedur privasi yang nyata;
- terhubung ke Google Search Console;
- mempunyai bukti QA, deployment, dan rollback yang dapat diaudit.

2. Aturan eksekusi

1. Seluruh login, koneksi GitHub, perubahan Netlify, deployment, Search Console, commit, dan push dilakukan oleh pemilik project.
2. Jangan mengganti subdomain production setelah Google mulai mengindeks situs, kecuali menggunakan migration plan dan redirect.
3. Jangan menampilkan alamat, harga, sertifikasi, legalitas, atau klaim produk yang belum terverifikasi.
4. Jangan menghapus origin guard jika build Netlify gagal karena environment variable belum tersedia.
5. Jangan menggunakan `npm audit fix --force`.

6. Jangan menandai gate selesai tanpa bukti yang disebutkan pada dokumen ini.
7. Ranking halaman pertama Google dan field Core Web Vitals bukan gate yang dapat dibuktikan pada hari deployment.

3. Snapshot kesiapan

Snapshot berikut merangkum release 27 Juli dan closeout 28 Juli 2026. Worktree lokal berisi suite QA serta dokumentasi closeout yang disengaja dan belum di-commit oleh owner:

Pemeriksaan	Snapshot 27 Juli 2026
Working tree	Berisi perubahan QA dan dokumentasi yang disengaja
Branch	<code>launch/phase-1a</code>
Remote	<code>origin</code> ke repository GitHub <code>tauco</code>
Pull Request	#1
Preview commit yang diuji	<code>3a07ee0b56a5feb04deb23596833df76a6fc5bb8</code>
Unit test terakhir	73 lulus
Playwright terakhir	79 lulus, 13 skip yang disengaja
Automated G4 Preview	53 lulus, 7 skip yang disengaja
Lighthouse terakhir	12 laporan lulus
Performance minimum lokal	95
SEO, Accessibility, Best Practices	100 pada route audit
Production dependency audit	0 vulnerability
Production commit	<code>2ce0a310075224b2cb8bb470d0e0ba4d0d301b98</code>
Production QA	29/29 Playwright dan 12/12 Lighthouse lulus

Catatan advisori development tool

Full `npm audit` pada 27 Juli 2026 melaporkan entri high severity pada dependency development yang berakar pada advisori `brace-expansion` melalui tree ESLint. Dependency tersebut tidak masuk runtime production. npm hanya menawarkan `npm audit fix --force` yang akan memaksa upgrade major ESLint, sehingga tidak diterapkan dalam release ini.

Keputusan launch yang direkomendasikan:

- production audit `npm audit --omit=dev` harus tetap 0;
- catat full-audit finding sebagai accepted development-tool risk;
- jangan menyatakan full dependency audit bernilai 0;

- pantau pembaruan upstream dan lakukan controlled upgrade terpisah;
- setiap upgrade dependency wajib diikuti seluruh quality gate.

4. Alur gate

G0 Scope dan baseline

- > G1 Persetujuan bisnis dan privasi
- > G2 Release candidate lokal
- > G3 Konfigurasi project Netlify
- > G4 Deploy Preview dan QA
- > G5 Go/No-Go production
- > G6 Production deployment dan smoke test
- > G7 Forms, Search Console, dan operasional
- > G8 Dokumentasi dan penutupan Phase 1A

Jika satu gate gagal, hentikan progres pada gate tersebut. Perbaiki penyebabnya, jalankan ulang pemeriksaan yang relevan, lalu lanjutkan.

G0. Scope dan baseline

Owner: Pemilik project **Status:** [x] Lulus; release production dan closeout worktree teridentifikasi

Tindakan

- ✓ Konfirmasi bahwa target saat ini hanya Phase 1A public website.
- ✓ Konfirmasi target hosting Netlify Free.
- ✓ Konfirmasi `main` sebagai production branch.
- ✓ Konfirmasi deployment dan akses akun dilakukan oleh pemilik project.
- ✓ Jalankan:

```
git status -sb  
git remote -v  
git log -1 --oneline
```

- ✓ Release candidate production telah di-commit dan di-merge. Worktree closeout saat ini sengaja belum bersih sampai owner membuat commit G8.
- ✓ Pastikan remote mengarah ke repository GitHub yang benar.

Bukti

- Screenshot atau salinan output `git status -sb`.
- Commit SHA release candidate.
- URL repository GitHub.

Lulus jika

- Scope dipahami sebagai Phase 1A.
- Branch, remote, dan commit release candidate jelas.
- Tidak ada perubahan lokal yang tidak sengaja tertinggal.

Stop condition

- Remote salah.
 - Branch production belum disepakati.
 - Ada perubahan lokal yang belum dipahami.
-

G1. Persetujuan bisnis dan privasi

Owner: Pemilik bisnis dan pemilik operasional inbox **Status:** Lulus berdasarkan konfirmasi pemilik

Keputusan minimum yang wajib diisi

Keputusan	Nilai
Nama pengendali/pengelola data	Pemilik project, dikelola sendiri
Pemilik inbox operasional	Pemilik project, dikelola sendiri
Email notifikasi utama	ilhamnugraha***@gmail.com
Email notifikasi cadangan	nugraha***@gmail.com
Retensi maksimal 12 bulan disetujui	Ya
Penanggung jawab penghapusan berkala	Pemilik project
Penanggung jawab access/correction/deletion request	Pemilik project
Copy saat ini disetujui untuk launch	Ya
Visual provisional disetujui untuk launch	Ya
Data belum terverifikasi tetap dihilangkan	Ya

Alamat email dimask pada repository publik. Nilai lengkap dikonfirmasi langsung oleh pemilik dan harus disimpan hanya pada konfigurasi notifikasi Netlify atau catatan operasional privat.

Checklist

- ✓ Tetapkan siapa yang boleh membuka submission Netlify.
- ✓ Tetapkan email utama dan cadangan untuk notifikasi.
- ✓ Setujui retensi pesan paling lama 12 bulan.
- ✓ Buat jadwal penghapusan dengan review kuartalan oleh pemilik project.
- ✓ Tetapkan prosedur verifikasi permintaan akses, koreksi, dan penghapusan.
- ✓ Setujui bahwa website saat ini menggunakan wordmark teks dan visual provisional, bukan logo atau dokumentasi fasilitas resmi.
- ✓ Setujui launch minimal tanpa alamat, nomor WhatsApp, harga, SKU, ukuran, sertifikasi, dan klaim legal yang belum terverifikasi.
- ✓ Tinjau `FACT_CHECK.md` ; implementasi saat ini tidak menampilkan klaim terlarang atau data yang belum terverifikasi.

SOP inbox dan privasi

1. Hanya pemilik project yang membuka submission dan menerima notifikasi.
2. Permintaan akses, koreksi, atau penghapusan diverifikasi melalui kecocokan alamat email dan detail pesan sebelum perubahan dilakukan.
3. Inbox direview minimal setiap kuartal.
4. Submission dihapus paling lambat 12 bulan setelah diterima.
5. Ekspor atau penerusan submission ke pihak lain tidak dilakukan tanpa tujuan operasional yang sah.

Data yang belum diverifikasi tidak boleh dipublikasikan sampai pemilik memberi data resmi dan bukti yang cukup, lalu `FACT_CHECK.md` diperbarui.

Bukti

- Keputusan pada tabel di atas terisi.
- Persetujuan tertulis pemilik bisnis.
- SOP inbox dan retensi singkat.

Lulus jika

- Ada owner data dan inbox yang jelas.
- Retensi 12 bulan dapat benar-benar dilaksanakan.
- Copy, aset provisional, dan omission data mendapat persetujuan.

Stop condition

- Tidak ada orang yang bertanggung jawab atas inbox.
 - Retensi dan penghapusan belum disetujui.
 - Pemilik belum menyetujui konten atau aset provisional.
-

G2. Release candidate lokal

Owner: Pemilik project **Status:** [x] Gate teknis lulus; release dipublikasikan

Persiapan

`npm.cmd ci` dijalankan sekali untuk membuat instalasi dependency bersih dari `package-lock.json`. Perintah ini tidak perlu dijalankan setiap kali memakai `npm.cmd run dev`.

Perintah wajib

```
npm.cmd ci
npm.cmd run lint
npm.cmd run typecheck
npm.cmd run test
npm.cmd run build
npm.cmd run test:e2e
npm.cmd run lighthouse
npm.cmd audit --omit=dev
npm.cmd audit
git diff --check
git status -sb
```

Expected result

Gate	Expected
Lint	Exit code 0, tanpa warning
Typecheck	Exit code 0
Unit test	Semua lulus
Build	Exit code 0
E2E	Semua test wajib lulus; skip hanya yang terdokumentasi
Lighthouse	Seluruh assertion lulus
Production audit	0 vulnerability
Full audit	Finding dev-tool ditinjau dan dicatat
Diff check	Tidak ada whitespace error
Git status	Hanya perubahan release yang disengaja

Hasil audit worktree 27 Juli 2026

Gate	Hasil aktual
Lint	Lulus, 0 warning
Typecheck	Lulus
Unit test	73/73 lulus
Production build	Lulus, 13 route Static/SSG
E2E lokal	79 lulus, 13 skip yang disengaja
Lighthouse	12/12 lulus; Performance 95-97, A11y/SEO/Best Practices 100
Production audit	0 vulnerability
Full audit	9 high pada dev-tool chain ESLint; runtime tidak berdampak
Diff check	Lulus
Git status	Perubahan QA/dokumentasi belum di-commit

Bukti

- Tanggal dan waktu eksekusi.
- Ringkasan setiap command.
- Screenshot hasil Lighthouse.
- Salinan production dependency audit.
- Accepted-risk note untuk full audit.

Lulus jika

- Seluruh runtime, test, build, dan performance gate lulus.
- Tidak ada vulnerability production yang diketahui.
- Full-audit finding sudah dipahami dan diterima secara eksplisit.
- Release production telah diuji. Suite post-launch dan dokumentasi menjadi bagian closure commit terpisah yang dibuat owner setelah G8 lulus.

Stop condition

- Build gagal.
 - Production audit tidak 0.
 - Ada regression test, accessibility, SEO, atau Lighthouse.
 - Ada perubahan tidak dikenal pada worktree.
-

G3. Konfigurasi project Netlify

Owner: Pemilik project **Status:** Lulus berdasarkan deploy dan konfirmasi pemilik

3.1 Akun dan biaya

- ☒ Login ke team/account yang akan menjadi owner jangka panjang.
- ☒ Buka **Usage & billing > Plan details**.
- ☒ Pastikan plan Free atau legacy plan yang memang ingin dipertahankan.
- ☒ Jangan mengaktifkan paid add-on atau pindah plan tanpa review.
- ☐ Catat tanggal reset credit bulanan.

3.2 Import repository

1. Buka Netlify.
2. Pilih **Add new project**.
3. Pilih **Import an existing project**.
4. Pilih GitHub.
5. Beri akses hanya ke repository yang diperlukan bila opsi tersedia.
6. Pilih repository `tauco`.
7. Pilih `main` sebagai production branch.

Jika build awal gagal karena `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` belum tersedia, biarkan gagal. Itu adalah proteksi yang disengaja. Jangan retry production sebelum nama site dan environment variable benar.

3.3 Finalisasi origin

Urutan wajib:

1. Pilih nama project final.
2. Pastikan nama tersedia.
3. Salin exact Netlify URL.
4. Baru set environment variable.

Pilihan nama:

```
tauco-cap-badak
tauco-cap-badak-cianjur
```

Catat hasil final:

Data	Nilai
Nama project Netlify	<code>tauco-cap-badak</code>

Data	Nilai
Production origin	<code>https://tauco-cap-badak.netlify.app</code>
Production branch	<code>main</code>
Netlify project ID	Belum dicatat, tidak memblokir deploy

Tambahkan environment variable dengan scope Builds dan seluruh deploy context:

```
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://nama-final.netlify.app
```

Aturan nilai:

- HTTPS;
- hostname publik;
- tanpa path tambahan;
- tanpa query atau hash;
- bukan Deploy Preview URL;
- sama persis dengan production origin.

3.4 Search Console token lebih awal

Langkah ini opsional sebelum preview, tetapi menghemat satu production deploy:

1. Setelah origin final diketahui, buat Search Console URL-prefix property.
2. Pilih metode HTML tag.
3. Salin nilai token dari atribut `content`.
4. Tambahkan ke environment Netlify:

```
GOOGLE_SITE_VERIFICATION=token_google
```

Verification baru dilakukan setelah production online.

3.5 Build dan Forms

Pastikan source-of-truth dari `netlify.toml` terbaca:

```
Build command: npm run build
Publish directory: .next
Node version: 22
```

- ✓ Jangan pin plugin Next.js Netlify.
- ✓ Buka menu **Forms**.
- ✓ Aktifkan **Form detection**.

- ☒ Pastikan Deploy Previews aktif.
- ☐ Jangan retry production deploy dahulu jika ingin menjalankan strict preview-first flow.

Bukti

- Screenshot nama project dan production URL.
- Screenshot environment variable, dengan token sensitif disamarkan.
- Screenshot build settings.
- Screenshot Form detection aktif.

Lulus jika

- Origin final sudah stabil.
- Environment variable tepat.
- Build setting benar.
- Form detection dan Deploy Previews aktif.

Konfirmasi pemilik pada 27 Juli 2026:

- Netlify plan **Free Legacy** aktif dan tidak ada payment method.
- Dashboard Usage & billing mengonfirmasi model Legacy dengan allowance bandwidth dan build minutes.
- Form `kontak` terlihat pada Active forms.
- `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` berlaku untuk seluruh deploy context.
- Deploy Preview PR #1 berhasil dibuat.

Stop condition

- Nama site masih sementara.
 - `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` berbeda dari origin final.
 - Environment variable hanya tersedia untuk satu context.
 - Form detection belum aktif.
-

G4. Deploy Preview dan QA

Owner: Pemilik project dan pemilik bisnis **Status:** Lulus pada preview commit yang tercatat

4.1 Membuat Deploy Preview

Gunakan perubahan dokumentasi launch yang nyata sebagai release branch:

```
git switch -c launch/phase-1a
git add plan.md plan.pdf README.md WALKTHROUGH.md PRD.md FACT_CHECK.md
git commit -m "docs: prepare phase 1a launch"
git push -u origin launch/phase-1a
```

Tambahkan hanya file yang memang berubah. Jangan memakai `git add .` tanpa memeriksa `git status`.

Di GitHub:

1. Buat Pull Request dari `launch/phase-1a` ke `main`.
2. Tunggu status Netlify Deploy Preview selesai.
3. Buka URL dengan format:

```
https://deploy-preview-<nomor-pr>--<nama-site>.netlify.app
```

1. Jangan merge sebelum seluruh checklist G4 dan G5 lulus.

4.2 Functional QA

- ✓ /
- ✓ /tauco
- ✓ /tentang-kami
- ✓ /produk
- ✓ /produk/tauco-cap-badak
- ✓ /kontak
- ✓ /kebijakan-privasi
- ✓ Unknown product slug menghasilkan 404.
- ✓ Seluruh internal link bekerja.
- ✓ Mobile navigation bekerja.
- ✓ Dark mode mengikuti sistem.
- ✓ Image tidak broken dan tidak menyebabkan layout shift.
- ✓ Copy utama tersedia pada initial HTML.

Functional QA ini dapat diulang tanpa build local:

```
$env:PLAYWRIGHT_BASE_URL = "https://deploy-preview-1--tauco-cap-badak.netlify.app"
npm.cmd run qa:g4:functional
Remove-Item Env:PLAYWRIGHT_BASE_URL
```

Evidence 27 Juli 2026:

Field	Nilai
Pull Request	#1
Release branch	launch/phase-1a
Commit yang diuji	3a07ee0b56a5feb04deb23596833df76a6fc5bb8
Deploy Preview	https://deploy-preview-1--tauco-cap-badak.netlify.app
Netlify check	Success
Playwright	13/13 lulus
Laporan lokal	playwright-report/g4/functional/index.html

Suite agregat dapat dijalankan ulang dengan:

```
$env:PLAYWRIGHT_BASE_URL = "https://deploy-preview-1--tauco-cap-badak.netlify.app"
npm.cmd run qa:g4
Remove-Item Env:PLAYWRIGHT_BASE_URL
```

4.3 Preview SEO isolation

- ✓ Page source mempunyai `noindex, nofollow`.
- ✓ `/robots.txt` melarang crawling.
- ✓ Canonical tetap menunjuk production origin, bukan preview URL.
- ✓ Sitemap tidak memakai preview origin.
- ✓ Tidak ada localhost, placeholder domain, atau random Netlify URL.
- ✓ Netlify response juga memiliki `X-Robots-Tag: noindex`.

Evidence: `qa:g4:seo` lulus 9/9 pada Deploy Preview PR #1.

4.4 Form QA

- ✓ Form `kontak` terlihat pada Active forms.
- ✓ Field dan label lengkap.
- ✓ Native validation bekerja.
- ✓ Email invalid ditolak.
- ✓ Pesan terlalu pendek ditolak.
- ✓ Double-submit dikunci pada UI.

- ✓ Valid submission masuk verified submissions.
- ✓ Submission tidak masuk spam.
- ✓ Success feedback terlihat.
- ✓ Network error mempertahankan input.
- ✓ Honeypot tersedia.
- ✓ Tidak ada file upload.

Gunakan data test yang jelas:

```
Nama: QA Phase 1A
Email: alamat email milik penguji
Topik: Pertanyaan umum
Pesan: Pengujian deployment Phase 1A, bukan pertanyaan pelanggan.
```

Satu submission sintetis dikirim pada 27 Juli 2026 pukul 10:34:56 WIB:

Field	Nilai
Nama	QA Phase 1A
Email	qa-phase1a@example.com
Run ID	2026-07-27-G4-PR1
HTTP response	200
Netlify request ID	01KYGT7R41AA1QXM1TG26AJMK8

Pemilik mengonfirmasi submission terlihat pada **Forms > Active forms > kontak**, berstatus verified, dan tidak masuk spam. Data sintetis boleh dihapus setelah evidence ini dicatat.

4.5 Accessibility dan keyboard

- ✓ Navigasi dengan `Tab` dan `Shift+Tab`.
- ✓ Seluruh focus indicator terlihat.
- ✓ `Enter` dan `Space` mengaktifkan control yang relevan.
- ✓ `Escape` tidak berlaku karena menu memakai native `<details>`, bukan dialog atau modal.
- ✓ Form error memindahkan focus secara masuk akal.
- ✓ Reflow 200 persen lulus melalui viewport proxy otomatis dan zoom browser fisik dikonfirmasi pemilik.
- ✓ Reduced motion tidak menampilkan motion berlebihan.

Evidence: 15/15 accessibility test lulus. Axe WCAG A/AA dijalankan pada seluruh route, light/dark, dan state form dinamis. Iframe Netlify Drawer yang diinjeksikan provider dikecualikan secara spesifik karena bukan DOM aplikasi. Spot-check zoom browser fisik dikonfirmasi lulus oleh pemilik.

4.6 Browser dan perangkat

Target	Status	Catatan
Edge desktop	[x]	Microsoft Edge terpasang, seluruh matrix lulus
Firefox desktop	[x]	Playwright Firefox 151, seluruh route lulus
Safari asli di iPhone/iPad/Mac	[x]	Dikonfirmasi lulus oleh pemilik; WebKit 26.5 supplemental juga lulus
Android Chrome	[x]	Dikonfirmasi lulus oleh pemilik; emulasi Pixel 7 juga lulus
Viewport sekitar 320 px	[x]	Reflow dan overflow lulus
Viewport sekitar 768 px	[x]	Reflow dan overflow lulus
Viewport sekitar 1024 px	[x]	Pergantian navigasi dan layout lulus
Desktop lebar	[x]	1440 px lulus

Playwright WebKit boleh digunakan sebagai pemeriksaan tambahan, tetapi bukan pengganti penuh Safari pada perangkat Apple.

Ringkasan automated G4:

Suite	Hasil
Functional	13 lulus
SEO isolation	9 lulus
Form non-live	6 lulus, 1 live test sengaja skip
Accessibility	15 lulus
Browser matrix	10 lulus, 6 duplikasi sengaja skip
Total	53 lulus, 7 skip yang terdokumentasi

Konfirmasi dashboard dan perangkat oleh pemilik diterima pada 27 Juli 2026. Dengan bukti tersebut, seluruh acceptance condition G4 terpenuhi untuk preview commit `3a07ee0b56a5feb04deb23596833df76a6fc5bb8`.

Bukti

- URL Deploy Preview.
- Screenshot desktop, mobile, dark mode, dan form success.
- Screenshot `noindex` dan `robots.txt`.
- ID submission test.
- Tabel browser yang sudah diisi.
- Daftar defect dan resolution.

Lulus jika

- Tidak ada defect blocker atau major.
- Preview terisolasi dari indexing.
- Form terdeteksi dan menerima verified submission.
- Browser, keyboard, mobile, dan dark mode lulus.

Stop condition

- Preview indexable.
 - Canonical salah.
 - Submission tidak muncul.
 - Safari atau browser wajib belum diuji.
 - Ada broken route, broken image, atau accessibility blocker.
-

G5. Go/No-Go production

Owner: Pemilik project dan pemilik bisnis **Status:** GO telah dilaksanakan oleh owner melalui merge PR #1

Go checklist

- ✓ G0 lulus.
- ✓ G1 lulus.
- ✓ G2 lulus.
- ✓ G3 lulus.
- ✓ G4 lulus.
- ✓ Tidak ditemukan defect aplikasi blocker atau major pada automated QA.
- ✓ Production origin dikunci ke `https://tauco-cap-badak.netlify.app`.
- ✓ Owner bisnis menyetujui copy dan visual provisional untuk launch.
- ✓ Inbox owner siap menerima pesan.
- ✓ Rollback owner mengetahui prosedur rollback.
- ✓ Usage quota Netlify masih cukup.

Keputusan

Field	Nilai
Keputusan	GO dilaksanakan melalui merge PR #1 dan production publish
Diputuskan oleh	Pemilik project dan bisnis
Tanggal dan waktu	27 Juli 2026; publish 13:24:42 WIB
Commit SHA	<code>2ce0a310075224b2cb8bb470d0e0ba4d0d301b98</code>
Preview URL	<code>https://deploy-preview-1--tauco-cap-badak.netlify.app</code>
Catatan risiko yang diterima	Dev-only ESLint advisory diterima pemilik; production audit 0

Catatan keputusan

Owner telah melakukan merge PR #1 dan Netlify telah memublikasikan release. Owner mengonfirmasi pemahaman prosedur rollback pada 28 Juli 2026. Production smoke test G6 tidak menemukan trigger rollback.

No-Go jika

- Ada satu saja mandatory gate yang belum lulus.
- Pemilik bisnis belum menyetujui launch.
- Form belum masuk verified submissions.
- Origin/canonical belum benar.

- Tidak ada owner inbox.
-

G6. Production deployment dan smoke test

Owner: Pemilik project **Status:** [x] Lulus pada 27 Juli 2026

6.1 Deployment

1. Pastikan Pull Request menunjukkan commit yang telah diuji.
2. Merge Pull Request ke `main`.
3. Tunggu Netlify production deploy.
4. Pastikan status **Published**.
5. Catat deploy ID dan commit SHA.
6. Jangan rename project setelah deployment.

6.2 Route smoke test

URL	Expected	Status
/	200	[x]
/tauco	200	[x]
/tentang-kami	200	[x]
/produk	200	[x]
/produk/tauco-cap-badak	200	[x]
/kontak	200	[x]
/kebijakan-privasi	200	[x]
/produk/slug-tidak-ada	404	[x]

6.3 Production SEO verification

- ✓ Production page tidak mempunyai `noindex`.
- ✓ Canonical seluruh halaman memakai exact production origin.
- ✓ Open Graph URL dan image URL memakai production origin.
- ✓ `/robots.txt` mengizinkan crawling.
- ✓ `/robots.txt` memblokir `/__forms.html`.
- ✓ `/robots.txt` menunjuk production sitemap.
- ✓ `/sitemap.xml` berisi tujuh published URL.
- ✓ Sitemap tidak memuat localhost atau preview URL.
- ✓ Homepage JSON-LD memuat `WebSite` dan `Organization`.
- ✓ Interior pages mempunyai breadcrumb yang relevan.

- ✓ Product JSON-LD tidak membuat Offer, rating, atau review palsu.
- ✓ Schema Markup Validator tidak menemukan syntax error.
- ✓ Rich Results Test hanya digunakan untuk tipe yang eligible. Tidak ada klaim Product rich result karena data `offer`, rating, dan review sengaja tidak diterbitkan.
- ✓ Initial source HTML memuat heading, copy, dan link utama.

6.4 Production quality

- ✓ Security headers tersedia.
- ✓ HTTPS valid.
- ✓ Tidak ada mixed content.
- ✓ Image CDN bekerja.
- ✓ Tidak ada error console blocker.
- ✓ Lighthouse production diperiksa pada empat route, masing-masing tiga kali.
- ✓ Form production dapat dibuka.
- ✓ Mobile, dark mode, keyboard, dan Axe WCAG A/AA lulus.

Bukti

Evidence	Nilai
Production URL	<code>https://tauco-cap-badak.netlify.app</code>
Netlify deploy ID	<code>6a671c07dba5f22c9cfab616</code>
Commit SHA	<code>2ce0a310075224b2cb8bb470d0e0ba4d0d301b98</code>
Published timestamp	27 Juli 2026, 15:52:14 WIB
Robots URL	<code>https://tauco-cap-badak.netlify.app/robots.txt</code>
Sitemap URL	<code>https://tauco-cap-badak.netlify.app/sitemap.xml</code>
Schema validation URL/result	Schema.org Validator: homepage dan detail produk, 0 error dan 0 warning
Lighthouse result	12/12 lulus; Performance 96-100, Accessibility 100, SEO 100, LCP maksimum 2.132 ms, CLS 0

Lulus jika

- Deploy berstatus Published.
- Route, 404, SEO, headers, image, dan interaction lulus pada production.

Stop condition dan rollback trigger

Rollback segera bila:

- homepage atau route utama 5xx;
- canonical menunjuk domain salah;

- production masih `noindex`;
 - sitemap memakai origin salah;
 - form menyebabkan error besar atau kebocoran data;
 - asset utama gagal dimuat;
 - ada regression accessibility yang menghalangi penggunaan.
-

G7. Forms, Search Console, dan operasional

Owner: Pemilik inbox dan pemilik project **Status:** [x] Lulus pada 28 Juli 2026

7.1 Production form acceptance

- ✓ Submit tepat satu pesan test sintetis dari production.
- ✓ Pastikan submission berada di verified submissions.
- ✓ Pastikan bukan spam.
- ✓ Aktifkan email notification utama.
- ✓ Backup notification secara formal ditunda dan risikonya diterima owner untuk launch.
- ✓ Pastikan email notifikasi utama benar-benar diterima.
- ✓ Balasan tidak dikirim kepada alamat sintetis.
- ✓ Hapus tiga submission QA setelah acceptance selesai.
- ✓ Buat pengingat review retensi.

Path notifikasi Netlify:

```
Project configuration
> Notifications
> Emails and webhooks
> Form submission notifications
```

7.2 Google Search Console

- ✓ Tambahkan exact production URL `https://tauco-cap-badak.netlify.app/` sebagai URL-prefix property.
- ✓ Gunakan akun owner yang akan dipertahankan jangka panjang.
- ✓ Verifikasi ownership.
- ✓ Pastikan verification meta tetap ada setelah deploy berikutnya.
- ✓ Submit `https://tauco-cap-badak.netlify.app/sitemap.xml`.
- ✓ URL Inspection homepage.
- ✓ URL Inspection `/tauco`.
- ✓ URL Inspection `/produk`.
- ✓ URL Inspection detail produk.
- ✓ Request indexing hanya setelah konten production final.
- ✓ Catat baseline Pages dan Enhancements.

Baseline 28 Juli 2026:

- Sitemap sukses dan menemukan tujuh halaman.
- URL Inspection serta request indexing selesai untuk empat URL prioritas.
- Data performa/index historis belum tersedia karena property baru.

- Detail produk tersedia untuk Google, tetapi belum eligible untuk seluruh Product enhancement. Ini diterima untuk Phase 1A karena `Offer`, review, dan rating yang belum terverifikasi sengaja tidak diterbitkan.

Status pemeriksaan publik 27 Juli 2026 pukul 15:53 WIB: production merespons 200 dan memuat exact meta `google-site-verification`. Deploy `6a671c07dba5f22c9cfab616` dipublikasikan pukul 15:52:14 WIB dari commit `2ce0a310075224b2cb8bb470d0e0ba4d0d301b98`. Ownership sudah diverifikasi dan sitemap berhasil dikirim.

7.3 Operasional

- ✓ Owner inbox mengetahui cara melihat verified dan spam submission.
- ✓ Owner mengetahui cara menghapus submission.
- ✓ SOP access/correction/deletion terdokumentasi dan dipahami owner.
- ✓ Owner mengetahui jadwal penghapusan maksimal 12 bulan.
- ✓ Netlify usage diperiksa; Free Legacy masih jauh di bawah kuota.
- ✓ Prosedur mewajibkan notification recipient diuji ulang jika alamat berubah; belum ada perubahan alamat pada launch.

Bukti

- Screenshot Active forms.
- Production test submission: request ID `01KYHB76A0M1N2HJQY4HVSZQDH`, 27 Juli 2026 pukul 15:31:43 WIB, run ID `2026-07-27-G7-PRODUCTION`, HTTP 200.
- Notification acceptance submission: request ID `01KYHDDP0DCHWME30K7EV0NY3J`, 27 Juli 2026 pukul 16:10:13 WIB, run ID `2026-07-27-G7-NOTIFICATION`, HTTP 200, satu attempt tanpa retry.
- Owner mengonfirmasi email notification utama diterima. Notification cadangan belum ditambahkan dan ditunda berdasarkan keputusan owner.
- Owner mengonfirmasi ketiga submission QA telah dihapus permanen dan pengingat review retensi telah dibuat pada 28 Juli 2026.
- Owner mengonfirmasi akun Search Console sebagai owner jangka panjang, memahami SOP privasi, dan memahami prosedur rollback pada 28 Juli 2026.
- Screenshot owner menunjukkan submission G7 berada di Verified submissions dan tidak dikategorikan sebagai spam.
- Bukti email notification diterima.
- Screenshot Search Console property dapat diakses setelah verification.
- Screenshot sitemap berstatus **Sukses**, terakhir dibaca 27 Juli 2026, dan menemukan tujuh halaman.
- Owner operasional: pemilik project.
- Public verification meta: exact token ditemukan, HTTP 200, tidak ada `noindex`; sitemap tetap berisi tujuh production URL tanpa preview/localhost.
- Owner mengonfirmasi URL Inspection dan request indexing selesai untuk homepage, `/tauco`, `/produk`, dan detail produk pada 27 Juli 2026.

Lulus jika

- Form bekerja end-to-end.
- Notification diterima owner.

- Privacy SOP dapat dijalankan.
 - Search Console verified dan sitemap berhasil dikirim.
-

G8. Dokumentasi dan penutupan Phase 1A

Owner: Pemilik project **Status:** [x] Complete pada 28 Juli 2026

File yang harus diperbarui

- ✓ PRD.md
- ✓ WALKTHROUGH.md
- ✓ README.md
- ✓ FACT_CHECK.md
- ✓ plan.md
- ✓ plan.pdf diregenerasi dari plan.md

Pembaruan minimum

- ✓ Ubah status target deployment Phase 1A menjadi implemented.
- ✓ Catat production URL.
- ✓ Catat deploy ID, commit SHA, dan timestamp.
- ✓ Catat hasil production route dan SEO smoke test.
- ✓ Catat Netlify Forms detection dan test submission.
- ✓ Catat notification owner.
- ✓ Catat hasil manual Edge, Firefox, Safari, dan mobile.
- ✓ Catat Search Console verification dan sitemap submission.
- ✓ Perbaiki pernyataan lama: release production sudah commit/push/merge, sedangkan perubahan closeout G8 menunggu commit owner.
- ✓ Perbarui dependency audit agar membedakan production dan development.
- ✓ Tandai data resmi yang benar-benar sudah dikonfirmasi.
- ✓ Jangan menandai data yang masih dihilangkan sebagai verified.

Commit dokumentasi penutupan

Sebelum commit:

```
git status --short
git diff --check
git diff -- PRD.md WALKTHROUGH.md README.md FACT_CHECK.md plan.md
```

Commit dan push dilakukan oleh pemilik project. Jika continuous deployment tetap aktif, push ke `main` akan memicu production deployment baru.

Status version control G8: seluruh perubahan closeout siap direview, tetapi belum di-commit atau di-push oleh assistant sesuai pembagian tanggung jawab.

Definition of Done Phase 1A

Phase 1A hanya boleh diberi status **Complete** jika seluruh item berikut benar:

- ✓ Production deployment berstatus Published.
- ✓ Origin production stabil dan terdokumentasi.
- ✓ Seluruh published route 200 dan unknown product 404.
- ✓ Production indexable dan preview non-indexable.
- ✓ Canonical, robots, sitemap, Open Graph, dan JSON-LD benar.
- ✓ Form terdeteksi dan verified submission masuk.
- ✓ Notification utama teruji end-to-end; backup ditunda dan risikonya diterima owner sebagai follow-up operasional.
- ✓ Owner inbox dan SOP retensi tersedia.
- ✓ Manual keyboard, Edge, Firefox, Safari, dan mobile lulus.
- ✓ Search Console verified dan sitemap dikirim.
- ✓ Tidak ada unverified brand claim.
- ✓ Production dependency audit 0.
- ✓ Evidence log lengkap.
- ✓ PRD, WALKTHROUGH, README, FACT_CHECK, plan, dan PDF diperbarui.

Final validation G8

Pemeriksaan	Hasil 28 Juli 2026
<code>npm.cmd run check</code>	Lulus
ESLint dan TypeScript	Lulus
Unit test	73/73 lulus
Production build	Lulus, 13 route Static/SSG
Production smoke test terbaru	29/29 lulus
<code>npm.cmd audit --omit=dev</code>	0 vulnerability
Full <code>npm.cmd audit</code>	9 high pada development-only ESLint chain; accepted risk
<code>git diff --check</code>	Lulus
<code>npm.cmd run plan:pdf</code>	Lulus; PDF valid dan diregenerasi dari Markdown

5. Rollback plan

Kapan rollback

Gunakan rollback bila production mempunyai blocker yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, terutama:

- 5xx atau blank page;
- accidental `noindex`;
- canonical atau sitemap salah;
- broken navigation;
- broken critical image;
- form mengirim ke tujuan yang salah;
- privacy atau data exposure issue.

Cara rollback Netlify

1. Buka **Deploys**.
2. Pilih production deploy sukses sebelumnya.
3. Buka detail deploy.
4. Pilih **Publish Deploy**.
5. Verifikasi homepage, robots, sitemap, dan form.
6. Catat rollback timestamp dan alasan.
7. Perbaiki source pada branch terpisah.
8. Jalankan ulang gate terkait sebelum redeploy.

Rollback Netlify memublikasikan atomic deploy sebelumnya. Push production baru akan menggantikan hasil rollback jika auto publishing masih aktif.

Rollback record

Field	Nilai
Incident time	
Bad deploy ID	
Restored deploy ID	
Trigger	
Owner	
Recovery verified at	
Follow-up issue	

6. Free-tier guardrail

Screenshot pemilik pada 27 Juli 2026 mengonfirmasi **Free Legacy** tanpa payment method.

Meter Legacy Free	Allowance
Bandwidth	100 GB per bulan, hard limit
Build minutes	300 menit per bulan, hard limit
Serverless Functions	125.000 invocation per site per bulan
Edge Functions	1 juta invocation per bulan
Form submission	100 submission per site per bulan
Concurrent build	1

Snapshot sebelum launch:

Meter	Pemakaian	Persentase
Bandwidth	70 MB / 100 GB	Kurang dari 0,1%
Build minutes	3 / 300 menit	1%
Concurrent builds	0 / 1	Tidak ada build aktif
Team members	1	Sesuai single-owner operation

Seluruh meter yang terlihat jauh di bawah threshold internal 90 persen.

Aturan:

1. Dari team dashboard, buka halaman **Projects** untuk ringkasan usage.
 2. Buka **Usage & billing > Account usage insights** untuk rincian.
 3. Catat persentase bandwidth, build minutes, Functions, Edge Functions, dan Forms serta tanggal reset.
 4. Launch hanya jika seluruh meter masih di bawah 90 persen. Jika satu meter mencapai 90 persen, hentikan production deploy dan evaluasi lebih dahulu.
- ☒ Plan aktual dikonfirmasi Free oleh pemilik.
 - ☒ Tidak ada payment method pada akun.
 - ☒ Jangan mengaktifkan paid add-on tanpa persetujuan.
 - ☒ Gunakan Deploy Preview untuk QA.
 - ☒ Hindari production deploy berulang yang tidak perlu.
 - ☒ Catat usage sebelum launch.
 - ☐ Catat usage sesudah launch.
 - ☐ Periksa usage secara rutin setelah Search Console mulai mengirim traffic.

Pada Legacy Free, build limit menghentikan build baru. Limit meter lainnya dapat menonaktifkan build dan mem-pause site. Free tier bukan SLA bisnis.

7. Post-launch monitoring

Item berikut dimulai setelah launch dan tidak menahan penutupan engineering pada hari deployment:

Metric	Waktu review	Target/tujuan
Search Console indexing	Mingguan pada bulan pertama	Seluruh intended page ditemukan
Impression dan query	Setiap 28 hari	Baseline dan tren non-brand
Average position	Setiap 28 hari	Tren, bukan fluktuasi harian
LCP p75	Setelah field data tersedia	<= 2,5 detik
INP p75	Setelah field data tersedia	<= 200 ms
CLS p75	Setelah field data tersedia	<= 0,1
Valid form submission	Mingguan	Tidak ada pesan yang terlewat
Netlify usage quota	Mingguan pada bulan pertama	Seluruh meter di bawah hard limit
Broken links	Setiap content release	0

Target halaman pertama Google untuk kueri `tauco` dalam 6-12 bulan adalah KPI aspiratif, bukan jaminan atau acceptance criterion pada hari launch.

8. Evidence log

Gate	Sta tus	Owner	Tang gal	Evidence/link	Catatan
G0 Scope dan baseline	[x]	Pemilik project	2026-07-27	Percakapan project, GitHub PR #1	Scope, origin, branch, dan release SHA final
G1 Bisnis dan privasi	[x]	Pemilik project	2026-07-27	Konfirmasi tertulis pemilik	Owner, inbox, retensi, copy, visual, omission, dan risiko dikonfirmasi
G2 Release candidate lokal	[x]	Technical QA	2026-07-27	<code>.lighthouseci</code> , local command log	Seluruh gate teknis lulus

Gate	Sta tus	Owner	Tang gal	Evidence/link	Catatan
G3 Konfigurasi Netlify	[x]	Pemilik project	2026-07-27	Production origin, PR #1, konfirmasi dashboard	Free plan, environment scope, form detection, dan preview dikonfirmasi
G4 Deploy Preview QA	[x]	Pemilik project	2026-07-27	PR #1, playwright-report/g4/* , request ID Netlify	53 PASS, 7 intentional skip; verified form dan perangkat fisik dikonfirmasi
G5 Go/No-Go	[x]	Pemilik project dan bisnis	2026-07-28	Merge PR #1, production publish, konfirmasi owner	GO dilaksanakan dan prosedur rollback dipahami
G6 Production dan smoke	[x]	Technical QA	2026-07-27	playwright-report/production , .lighthouseci-production	29/29 Playwright dan 12/12 Lighthouse lulus
G7 Forms dan Search Console	[x]	Pemilik inbox dan project	2026-07-28	Request ID form, Search Console, sitemap, konfirmasi owner	Lulus; backup notification ditunda dan diterima sebagai follow-up
G8 Dokumentasi dan closure	[x]	Technical QA dan pemilik project	2026-07-28	PRD, README, WALKTHROUGH, FACT_CHECK, plan, PDF, final gates	Complete; commit/push closeout dilakukan owner

9. Final handoff record

Field	Nilai
Production URL	https://tauco-cap-badak.netlify.app
Netlify project name	tauco-cap-badak
Netlify project ID	5a64a9b3-659d-452e-95ea-dcc973b72d12
Production deploy ID	6a671c07dba5f22c9cfab616
Production commit SHA	2ce0a310075224b2cb8bb470d0e0ba4d0d301b98
Published timestamp	27 Juli 2026, 15:52:14 WIB
Owner Netlify	Pemilik project
Owner inbox	Pemilik project
Search Console owner	Pemilik project
Sitemap submitted at	27 Juli 2026; status Sukses, 7 halaman ditemukan
Phase 1A closed at	28 Juli 2026
Closed by	Technical QA dan pemilik project

10. Referensi

- [PRD Phase 1A](#)
- [Implementation walkthrough](#)
- [Fact-check dan publishing guard](#)
- [Repository runbook](#)
- [Next.js on Netlify](#)
- [Deploy Previews](#)
- [Manage and roll back deploys](#)
- [Netlify Forms setup](#)
- [Next.js Forms workaround](#)
- [Form notifications](#)
- [Netlify credit-based plans](#)
- [Netlify Legacy pricing plans](#)
- [Netlify Legacy billing FAQ](#)
- [Google Search Console property](#)
- [Google sitemap documentation](#)
- [Schema Markup Validator](#)
- [Google Rich Results Test](#)
- [Next.js July 2026 Security Release](#)